

## Ilservice - Lots de Travaux

ID	Type	Sujet	Statut	Date de début	Date de fin
109	Milestone	Réunion de recueil du besoin	In progress	11/10/2022	11/10/2022
110	Phase	Charte graphique	Scheduled	24/10/2022	03/11/2022
111	Phase	Développement du site	Scheduled	04/11/2022	21/11/2022
113	Phase	Corrections ajustements	Scheduled	22/11/2022	26/11/2022
112	Milestone	Mise en ligne	Scheduled	28/11/2022	28/11/2022